Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Календарный план мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Адыгея в 2014-2015 учебном году

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	I. Нормативное правовое и методическое  сопровождение  ГИА-9

	1.1.
	Подготовка распорядительных документов по организации  и проведению ГИА-9  в 2015 году 
	сентябрь 2014 г. - июнь 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	1.2.
	Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными документами 
	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО

	1.3.
	Обновление методических рекомендаций  по подготовке к ГИА-9 в 2015 году
	сентябрь 2014 г. - июнь 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	II. Организационное сопровождение  ГИА-9 

	2.1.
	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению сведений в региональную информационную систему
	до 30 сентября 2014 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО

	2.2.
	Составление ежеквартального плана подготовки и проведения ГИА-9 
	до 25 числа последнего месяца квартала
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.

	2.3.
	Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9 в соответствии с ежеквартальным планом
	сентябрь – май  2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.4.
	Организация методической (консультативной) помощи по планированию мероприятий по подготовке ГИА-9 муниципальным органам управления образованием
	сентябрь 2014 г. –  май 2015 г.
	Берзегова А.А.

Руководители МОУО

	2.5.
	Организация работы регионального центра обработки информации 
	ноябрь 2014 г.- август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.6.
	Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА-9 и муниципальными операторами по внесению сведений в региональную информационную систему 
	по отдельному плану
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО

	2.7.
	Формирование баз данных: 
- руководителей ППЭ, 
- организаторов  ППЭ, 

- специалистов по проведению лабораторных работ и экзаменаторов – собеседников,
- технических специалистов ППЭ,
- членов ГЭК
	декабрь 2014 г.- февраль 2015 г.
	Милосердина Л.А.

Руководители МОУО

	2.8.
	Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА-9
	январь 2015 г.
	Воздамирова С.М.

	2.9.
	Формирование организационных структур для проведения ГИА-9:

- государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея;

- территориальных экзаменационных подкомиссий;

- конфликтной и предметных комиссий Республики Адыгея;

- территориальных конфликтной и предметных подкомиссий
	январь - февраль 2015 г.

март-апрель 2015  г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Руководители МОУО

	2.10.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с муниципальными отделениями Министерства внутренних дел по Республике Адыгея и Министерства здравоохранения Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-9
	январь – июнь 2015 г.
	Руководители МОУО

	2.11.
	Организация работы муниципальных органов управления образованием по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	февраль-июль 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Руководители МОУО

	2.12.
	Организация работы по формированию и тиражированию КИМ
	март 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.13.
	Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
	март-июнь 2015 г.
	Воздамирова С.М.
Руководители МОУО

	2.14.
	Определение мест хранения экзаменационных материалов 
	апрель 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

	2.15.
	Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ГИА-9 по общеобразовательным предметам 
	апрель-май 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Руководители МОУО

	III. Финансовое обеспечение ГИА-9

	3.1.
	Распределение средств республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы»  на 2015 год
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

	3.2.
	Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по Государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы»  на организацию и проведение ГИА
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

	3.3.
	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-2015
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

Милосердина Л.А.

	IV. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9

	4.1.
	Организация  участия председателей и членов предметных комиссий в обучении, проводимом  ФИПИ по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9
	по плану ФИПИ
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	4.2.
	Обучение экспертов предметных комиссий и председателей территориальных предметных подкомиссий
	февраль – март 2015 г.
	Берзегова А.А.
Воздамирова С.М.
Милосердина Л.А.

	4.3.
	Организация и проведение муниципальных семинаров по итогам пробных экзаменов в форме ОГЭ  по русскому языку и математике для лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в муниципальном образовании
	март-апрель 2015 года
	Руководители МОУО

	4.4.
	Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий
	апрель  2015 г.

	Берзегова А.А.

Воздамирова С.М.

Руководители МОУО

	4.5.
	Организация  обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (на муниципальном  уровне)
	апрель-май 2015 г. 

(по отдельному плану)
	Руководители МОУО

	4.6.
	Организация курсов  повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций  по  их подготовке   к проведению ГИА-9 
	по отдельному графику

	Берзегова А.А.


	4.7.
	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ и ГВЭ,  по результатам региональных диагностических работ по обязательным предметам ГИА-9
	после проведения каждого этапа тестирования

	Берзегова А.А.


	V. Организация работы регионального центра обработки информации и пунктов первичной обработки информации 

	5.1.
	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внесение информации в федеральную информационную систему
	в период организации и проведения ГИА-9

	Милосердина Л.А.


	5.2.
	Проведение работ по обеспечению каналов связи с ФЦТ и муниципальными органами управления образованием
	ноябрь 2014 г. – август 2015 г.

	Милосердина Л.А.

Руководители МОУО



	5.3.
	Организация работы и обеспечение техническими средствами ППОИ для проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях Республики Адыгея
	февраль-июнь 2015 г.

	Руководители МОУО

	5.4.
	Обеспечение ППОИ программным обеспечением для проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях 
	в соответствии с графиком ФЦТ
 
	Милосердина Л.А.

	5.5.
	Организация  работы по обработке бланков с ответами участников ГИА-9 (сканирование, верификация)

	в соответствии с утверждёнными ФЦТ сроками
 
	Милосердина Л.А.

Руководители МОУО Руководители ППОИ

	5.6.
	Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы территориальных предметных подкомиссий  по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9 по общеобразовательным предметам
	на следующий день после проведения экзамена 

	Руководители МОУО Руководители ППОИ


	5.7.
	Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы территориальных конфликтных подкомиссий  по рассмотрению апелляций участников ГИА-9
	в соответствии с графиком заседаний территориальных конфликтных подкомиссий
	Милосердина Л.А.

Руководители ППОИ

	VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9

	6.1.
	Обеспечение информирования участников ГИА-9,  их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-2015  
	в течение  учебного года 
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО Руководители ОО

	6.2.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 

	апрель-июнь 2015 г.

	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.
Руководители МОУО Руководители ОО

	6.3.
	Взаимодействие со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2015 года
	в течение  учебного года
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО Руководители ОО

	6.4.
	Организация оформления  информационных стендов  в ОО  по процедуре проведения ГИА -9  в 2015 году,  размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	в течение  учебного года
	Руководители МОУО Руководители ОО

	VII. Контроль  организации подготовки к  ГИА-9 

	7.1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к его проведению в муниципальных образованиях и ОО
	октябрь 2014 г. 

март 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Руководители МОУО

	7.2.
	Собеседование с  руководителями муниципальных органов управления образованием по выполнению
общеобразовательными организациями планов по организации и проведению ГИА-9, комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов
	в течение учебного года
	Воздамирова С.М.

	7.3.
	Подготовка  и направление в МОиН РА и ГАС статистической и аналитической информации по итогам проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ  и ГВЭ по русскому языку и математике 
	в течение 14 календарных дней после проведения пробного экзамена

	Руководители МОУО



	VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015 году

	8.1.
	Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в образовательных организациях Республики Адыгея
	июль 2015 года
	Руководители МОУО

	8.2.
	Выявление образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам проведения ГИА-9 и разработка планов по повышению качества подготовки к проведению ГИА-9 в данных общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном году
	июль 2015 года
	Руководители МОУО

	8.3.
	Подготовка статистического  анализа  результатов проведения  ГИА-9 в  Республике Адыгея
	август 2015 года
	Милосердина Л.А.

	8.4.
	Подготовка:

- аналитической информации по итогам проведения ГИА-9 в Республике Адыгея;

- рекомендаций учителям-предметникам по повышению качества преподавания общеобразовательных предметов
	август 2015 года
	Берзегова А.А. 

	8.5.
	Подготовка сборника «Анализ результатов ГИА-9 в Республике Адыгея в 2015 году» 
	сентябрь 2015 года

	Берзегова А.А.



Обозначения:

1. Государственная  итоговая аттестация  по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Основной государственный экзамен – ОГЭ

5. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

7. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

8. ФГБУНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

9. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея – ГЭК

10. Пункт первичной обработки информации – ППОИ

11. Пункт проведения экзамена - ППЭ

12. Контрольно-измерительные материалы – КИМ

13. Средства массовой информации - СМИ















    Приложение № 2

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Календарный план мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Республике Адыгея в 2014-2015 учебном году 

	№ п/п
	Мероприятия


	Сроки


	Ответственные исполнители



	I. Нормативное правовое и методическое сопровождение ГИА-11

	

	1.1.
	Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-11  в 2015 году 
	сентябрь 2014 г. - май 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	1.2.
	Приведение региональной базы нормативных правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов 
	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов
	Михайловская М.М.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	1.3.
	Обновление инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ
	сентябрь 2014 г. - май 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	1.4.
	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА-11 в 2015 году (по результатам 2014 года)
	сентябрь 2014 г. - май 2015 г.
	Берзегова А.А.

	II. Организационное сопровождение ГИА-11 

	2.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2015 году  из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;

- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА в 2014 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья
	сентябрь 2014 г.
	Милосердина Л.А.



	2.2.
	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в региональную информационную систему
	до 30 сентября 2014 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.3.
	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-11 в 2015 году
	до 25 числа каждого месяца
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.

	2.4.
	Формирование баз данных: 
- руководителей ППЭ;
- организаторов  ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ;

- членов ГЭК;

- кандидатов в составы предметных комиссий; 
- общественных наблюдателей
	октябрь 2014 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А

Берзегова А.А.

Шхачемуков Р.М.

	2.5.
	Формирование и утверждение: 

- состава руководителей ППЭ; 
- состава организаторов  ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ;

- списка ППЭ и распределение между ними участников ГИА-11;
- состава экспертов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний
	октябрь-ноябрь 2014 г.

январь-март 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

Воздамирова С.М.



	2.6.
	Формирование и утверждение рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2015 году
	октябрь  2014 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

	2.7.
	Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам организации  и подготовки  ГИА
	в период проведения ГИА
	Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

	2.8.
	Организация и проведение итогового сочинения по литературе:

- в основные сроки;

- в дополнительные сроки
	ноябрь-декабрь 2014 г.

февраль, апрель-май 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.9.
	Проведение мониторинга движения контингента обучающихся:
- 11 (12) -х классов ОО (в том числе: принятых в образовательную организацию в 2014 году, сменивших ОО на последнем году обучения);
- учреждений СПО
	ноябрь 2014 года,

апрель 2015 года
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.



	2.10.
	Организация работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)
	ноябрь 2014 г. - август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

	2.11.
	Определение и утверждение мест регистрации на сдачу ЕГЭ  в 2015 году для выпускников прошлых лет, проживающих на территории Республики Адыгея
	декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

	2.12.
	Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ГИА -11 по общеобразовательным предметам
	декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.13.
	Определение места хранения экзаменационных материалов, использованных, неиспользованных КИМ
	декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

	2.14.
	Формирование, согласование с Рособрнадзором и утверждение приказом  МОиН РА  персонального состава ГЭК 
	январь 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

	2.15.
	Направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя ГЭК для утверждения
	январь 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

	2.16.
	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования
	январь 2015 г.
	Кабанова Н.И.

ВоздамироваС.М.

Милосердина Л.А.

	2.17.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея и Министерством здравоохранения Республики Адыгея, ОАО "Ростелеком", Управлением специальной связи по вопросам организации и проведения ГИА-11
	январь - июль 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.



	2.18.
	Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11
	январь 2015 г.
	Емзешева М.А.

Милосердина Л.А.

	2.19.
	Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение 

ГИА-11, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ГИА в Республике Адыгея
	январь 2015 г.
	Воздамирова С.М. Милосердина Л.А.

	2.20.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в местах проведения экзаменов, обработки и проверки экзаменационных работ
	январь-март 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.

	2.21.
	Организационная помощь МОУО и СПО  в подготовке к проведению ГИА-11
	январь-июль 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.22.
	Организация работы МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	февраль-июль 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Пченушай Ф.Ш.

	2.23.
	Создание конфликтной комиссии и предметных комиссий ГЭК в 2015 году
	февраль - март 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.24.
	Проведение квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса ведущий эксперт
	до 1 марта 2015 г.
	Берзегова А.А.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.25.
	Формирование списка членов предметных комиссий ГЭК для направления в федеральные предметные комиссии
	март- апрель 2015 года
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.26.
	Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
	март-июль 2015 г.
	Шхачемуков Р.М.

Милосердина Л.А.

	2.27.
	Проведение квалификационных испытаний для всех экспертов
	до 1 апреля 2015 г.
	Берзегова А.А.

Милосердина Л.А.

Воздамирова С.М.

	2.28.
	Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ в муниципальных образованиях республики
	в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	2.29.
	Организация работы предметных и конфликтной комиссий, а также членов ГЭК, сотрудников  отдела МОиН РА, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере образования, обеспечивающих контроль за проведением ГИА-11
	апрель-июль 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Михайловская М.М.

	2.30.
	Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-11 в 2015 году, организация  работы  комиссии 
	апрель-июль 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

	III. Финансовое обеспечение ГИА-11

	3.1
	Распределение средств республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы»  на 2015 год
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

Милосердина Л.А.

Воздамирова С.М.

	3.2.
	Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по Государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы»  на организацию и проведение ГИА
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

Милосердина Л.А.

Воздамирова С.М.

	3.3.
	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-2015
	ноябрь-декабрь 2014 г.
	Кабанова Н.И.

Лапчук А.В.

Милосердина Л.А.

	3.4.
	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ
	ноябрь 2014 г. – август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

	3.5.
	Заключение МОиН РА и ГАС госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ
	март-август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Милосердина Л.А.

Лапчук А.В.

Гогуадзе И.А.

	IV. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11

	4.1.
	Участие председателей и членов предметных комиссий в обучении, проводимом  ФИПИ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года
	по плану ФИПИ
	Берзегова А.А. Милосердина Л.А.

	4.2.
	Организация методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-11 в 2015 году
	сентябрь 2014 г. - май 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А. Руководители МОУО

	4.3.
	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ,  по результатам региональных диагностических работ обучающихся 11-х  классов по обязательным предметам ГИА 
	ноябрь 2014 г.

февраль 2015 г.

апрель 2015 г.


	Берзегова А.А.

Милосердина Л.А.



	4.4.
	Обучение экспертов предметных комиссий 
	февраль - март2015 г.
	Берзегова А.А.

	4.5.
	Проведение обучения (на региональном уровне): 
- технических специалистов ППЭ;

- членов ГЭК;
- общественных наблюдателей;
- руководителей ППЭ;

- директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ
	март-апрель 2015 г.

(по отдельному плану)
	Берзегова А.А. 

Милосердина Л.А.

Воздамирова С.М.

Шхачемуков Р.М.

	4.6.
	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии
	апрель 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	4.7.
	Проведение обучения организаторов ППЭ в  муниципальных образованиях
	апрель - май 2015 г.
	Руководители МОУО

	4.8.
	Организация и проведение обучающих семинаров с персоналом РЦОИ
	апрель - июль 2015 г.
	Милосердина Л.А.

	4.9.
	Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА -11и муниципальными операторами по внесению сведений в региональную информационную систему
	по отдельному плану
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.

	V. Организация работы регионального центра обработки информации

	5.1.
	Формирование и ведение региональной информационной системы
	по отдельному графику в соответствии с планом ФЦТ
	Милосердина Л.А.

	5.2.
	Сбор сведений об участии в пробных ЕГЭ, ГВЭ
	ноябрь 2014 г.– апрель 2015 г.
	Милосердина Л.А.

	5.3.
	Проведение работ по обеспечению каналов связи с Федеральным центром тестирования, МОУО
	ноябрь 2014 г.– август 2015 г.
	Милосердина Л.А.

	5.4.
	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков
	январь 2015 г.


	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

	5.5.
	Согласование с ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ГИА 
	январь-апрель  2015 г.
	Милосердина Л.А.

	5.6.
	Организационно-технологическое сопровождение деятельности ГЭК
	январь – июль 2015 г.
	Милосердина Л.А.

	5.7.
	Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ГИА и передачи информации по установленным каналам связи
	в период проведения ГИА
	Милосердина Л.А.

	5.8.
	Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА
	в период проведения ГИА
	Милосердина Л.А.

	5.9.
	Участие в проведении апробации печати КИМ в ППЭ
	по  графику  ФЦТ
	Милосердина Л.А.

	5.10.
	Организация обработки бланков с ответами участников ГИА (сканирование, верификация)
	в соответствии со сроками, утверждёнными  ФЦТ
	Милосердина Л.А.

	5.11.
	Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам
	на следующий после проведения экзамена день
	Милосердина Л.А.

	5.12.
	Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФЦТ
	в соответствии со сроками, утверждёнными  ФЦТ
	Милосердина Л.А.

	5.13.
	Обеспечение получения из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ,  их подготовки   для  утверждения  ГЭК и рассылки  в  МОУО
	в соответствии со сроками, утверждёнными  ФЦТ
	Милосердина Л.А.

	5.14.
	Обеспечение организационно-технологического сопровождения работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА
	в соответствии с планом-графиком заседаний конфликтной комиссии
	Милосердина Л.А.

	VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11

	6.1.
	Организация  работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования всех участников ГИА, их родителей 
	в течение  учебного года
	Воздамирова С.М.



	6.2.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11
	ноябрь 2014 года
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Михайловская М.М.

	6.3.
	Информирование всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, об изменениях в нормативных правовых актах и инструктивных материалах по организации и проведению ГИА -11 в 2015 году
	в течение  учебного года
	Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

Милосердина Л.А.

	6.4.
	Обеспечение информирования всех участников образовательного процесса, в том числе родительской общественности, о последствиях, которые повлекут за собой нарушения выпускниками порядка проведения ГИА-11 в 2015 году
	в течение  учебного года
	Михайловская М.М.



	6.5.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях,  проводимых в рамках ГИА-11 в 2015 году
	в течение  учебного года
	Воздамирова С.М.

Пченушай Ф.Ш.

	6.6.
	Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11  в 2015 году
	по графику Рособрнадзора
	Воздамирова С.М.

Пченушай Ф.Ш.

	6.7.
	Организация контроля за оформлением  информационных стендов  в ОО  по процедуре проведения ГИА -11 в 2015 году,  размещения соответствующей информации на сайтах ОО 
	январь-май 2015 г.
	Михайловская М.М.

Руководители МОУО

	VII. Контроль организации ГИА-11 в МОУО

	7.1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях
	октябрь 2014 г.
март 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

	7.2.
	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА -11
	в течение учебного года
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

	7.3.
	Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ
	апрель - июль 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

Милосердина Л.А.

	7.4.
	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ
	апрель - июль 2015 г.
	Михайловская М.М.

Милосердина Л.А.

	VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2015 году 

	8.1.
	Проведение статистического анализа  итогов ГИА-11 в 2015 году в Республике Адыгея.

Подготовка и издание информационного сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой  аттестации  в  Республике Адыгея в 2015 году»
	август - сентябрь 2015 года
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

Милосердина Л.А.

Мамий Д.К.

Шхачемуков Р.М.

	8.2.
	Подготовка доклада «О выполнении распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея  от 22.08.2014 г. № 180-р «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2014 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году, в том числе в форме единого государственного экзамена»
	декабрь 2014 г.,

август  2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.



	8.3.
	Подготовка аналитической информации о результатах  

ГИА-11 в  2015 году на заседания:

- коллегии МОиН РА;

- Кабинета Министров Республики Адыгея
	июль-август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

Милосердина Л.А.

	8.4.
	Проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства:

- выпускников ОО;

- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2015 году
	август 2015 года
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.



	8.5.
	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2015 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году, в том числе в форме единого государственного экзамена»
	август  2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.




Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Государственная аттестационная служба системы образования" - ГАС
3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" - АРИПК
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа при Адыгейском государственном университете» - РЕМШ
4. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
5. Общеобразовательные организации - ОО
6. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ
9. Пункт проведения экзамена - ППЭ
10. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
11. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
12. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
13. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
14. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
16. Средства массовой информации - СМИ














    Приложение № 3

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 11.09.2014 № 844

Меры по совершенствованию преподавания учебных предметов

при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Республики Адыгея 

к государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году
	№

п/п
	Мероприятия


	Сроки


	Ответственные исполнители

	I. Региональный уровень

	1.1.
	Выявление ОО, показавших наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2014 году.

Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в данных ОО в 2015 году
	август - сентябрь 2014 г.
	Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.



	1.2.
	Разработка регионального плана мероприятий по выявлению и распространению лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов  
	сентябрь 2014 г.
	Берзегова А.А.

	1.3.
	Разработка регионального комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе, в первую очередь, по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также литературе
	до 10 сентября 2014 г.
	Берзегова А.А.

	1.4.
	Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 11-х классов ОО республики
	сентябрь 2014 г.

январь 2015 г.

май 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.



	1.5.
	Организация работы по выявлению наличия и эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования
	сентябрь 2014 г.

май 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

	1.6.
	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО:

-  планов по организации и проведению ГИА;

-  комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов;

-  адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты 
	в течение учебного года
	Воздамирова С.М.

Михайловская М.М.

	1.7.
	Обеспечение включения в программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО модулей по подготовке к проведению ГИА 
	до 1 октября 2014 г.
	Берзегова А.А.

	1.8.
	Проведение всестороннего анализа деятельности ОО, обучающиеся которых показали в 2014 году низкие результаты ГИА по обязательным предметам ГИА; подготовка и направление  рекомендаций в МОУО по его результатам для принятия управленческих решений 
	до 1 ноября 2014 г.
	Кабанова Н.И. Воздамирова С.М. Милосердина Л.А.

	1.9.
	Разработка методических рекомендаций по применению различных форм обучения, в том числе, дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями обучающихся 
	до 1 декабря 2014 г.
	Берзегова А.А.,

Мамий Д.К.

	1.10.
	Организация и проведение семинара-совещания для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ республики
	февраль 2015 г.
	Берзегова А.А.

Воздамирова С.М.

	1.11.
	Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования
	в течение учебного года
	Берзегова А.А.



	1.12.
	Организация в муниципальных образованиях факультативных курсов (в том числе дистанционных) по подготовке к ГИА обучающихся выпускных классов, имеющих высокие результаты обучения
	в течение учебного года
	Мамий Д.К.

Руководители МОУО

	1.13.
	Организация контроля качества обучения по учебным предметам ГИА при проведении плановых проверок контроля качества образования в ОО 
	в течение учебного года
	Михайловская М.М.

	1.14.
	Организация и проведение региональных диагностических работ по обязательным предметам ГИА,  а так же по литературе для обучающихся 11-х классов,  проведение анализа их результатов 
	по отдельному графику
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.



	1.15.
	Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11(12) классах в форме ЕГЭ и ГВЭ 
	март-апрель 2015 г.
	Воздамирова С.М.

Милосердина Л.А.

Берзегова А.А.

Руководители МОУО 

	1.16.
	Обеспечение учета результатов ГИА при оценке эффективности деятельности МОУО и ОО, а также при построении рейтинга ОО
	август 2015 г.
	Кабанова Н.И.

Воздамирова С.М.

	II. Муниципальный уровень

	2.1.
	Выявление образовательных организаций, показавших наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2014 году.

Разработка адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты
	август - сентябрь 2014 г.
	Руководители МОУО

	2.2.
	Разработка муниципальных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также литературе
	до 10 сентября 2014 г.
	Руководители МОУО

	2.3.
	Разработка муниципальных планов мероприятий по выявлению и распространению лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов  
	сентябрь 2014 г.
	Руководители МОУО

	2.4.
	Разработка муниципальных планов по организации подготовки к проведению ГИА в 2015 году, а также комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов 
	до 1 октября 2014 г.
	Руководители МОУО

	2.5.
	Выявление наличия и эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования
	октябрь 2014 г.
	Руководители МОУО

	2.6.
	Организация мониторинга по выполнению ОО:

- планов по организации и проведению ГИА,;

- комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов;

- адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты 
	в течение учебного года
	Руководители МОУО

	2.7.
	Обеспечение прохождения педагогическими и руководящими работниками ОО курсов  повышения квалификации по подготовке обучающихся к проведению ГИА 
	по отдельному графику
	Руководители МОУО

	2.8.
	Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах:

- в форме ОГЭ  и ГВЭ (9 классы);

- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы)
	в течение учебного года
	Руководители МОУО 

	2.9.
	Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования
	в течение учебного года
	Руководители МОУО

	III. Уровень образовательной организации

	3.1.
	Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся выпускных классов
	сентябрь 2014 г.

январь 2015 г.

май 2015 г.
	Руководители ОО

	3.2.
	Принятие мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, уделив особое внимание обязательным предметам – математике, русскому языку и литературе
	сентябрь 2014 г.
	Руководители ОО

	3.3.
	Обеспечение разработки каждым учителем комплекса мер по подготовке слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускных классов к ГИА
	сентябрь 2014 г.
	Руководители ОО

	3.4.
	Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» 


	сентябрь 2014 г.
	Руководители ОО

	3.5.
	Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА, а также по предметам по выбору


	с 1 октября 2014 г.
	Руководители ОО

	3.6.
	Организация систематического контроля за проведением учителями индивидуально-групповых занятий с обучающимися
	в течение учебного года
	Руководители ОО

	3.7.
	Применение различных форм обучения, в том числе, дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями обучающихся 
	в течение учебного года
	Руководители ОО

	3.8.
	Организация и проведение школьных диагностических работ по обязательным предметам ГИА,  а так же по литературе для обучающихся выпускных  классов,  проведение анализа их результатов, принятие соответствующих управленческих решений 
	по отдельному графику
	Руководители ОО 

	3.9.
	Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах:

- в форме ОГЭ  и ГВЭ (9 классы);

- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы)
	в течение учебного года
	Руководители ОО

	3.10.
	Организация методической помощи педагогам в подготовке обучающихся к ГИА при посещении уроков, дополнительных занятий; выявлении неэффективных форм работы учителей
	в течение учебного года
	Руководители ОО

	3.11.
	Использование в практике работы таких форм, как наставничество, мастер-классы, взаимопосещение уроков учителями с целью знакомства с педагогическими приемами своих коллег, совместное обсуждение проведенных уроков


	в течение учебного года
	Руководители ОО

	3.12.
	Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования
	в течение учебного года
	Руководители МОУО


Обозначения:

1. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
2. Общеобразовательные организации - ОО
3. Государственная  итоговая аттестация– ГИА
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ
9. Основной государственный экзамен – ОГЭ
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